

Méthodologie gestion de projet (rappels)

- Méthode PERT
- Notion de marge (marge totale et marge libre)
- Chemin critique

Présentation du logiciel

- Environnement
- Leviers de commandes
- Espace de travail
- Affichage du diagramme de Gantt

Paramétrages du projet

- Caractéristiques du projet
- Gestion du temps (calendrier du projet)
- Mode de planification

Les tâches

- Définition des tâches
- Enchaînement des tâches

Les ressources

- Définition des ressources
- Affectation des ressources

Optimisation de la planification

- Par le PERT
- Par la gestion des ressources

Interrogations

- Gestion des tables
- Affichages
- Impression et rapports

Suivi du projet

- Saisie de l'avancement (automatique ou manuelle)
- Mise en évidence des écarts par rapport à la planification
- Gestion des retards (utilisation des marges)

Pilotage du projet

- Pilotage par les ressources
- Pilotage par les coûts et délais

Mode Multi-Projet

- Imbrication des tâches et des projets
- Partage des ressources
- Projets consolidés

Capitalisation de l'expérience

- Modèle de document
- Importation ou exportation

Exercice de synthèse

Accompagnement-coaching

- Assistance à distance par mail ou téléphone sur les fonctionnalités du logiciel
- Assistance au poste de travail sur les aspects méthodologiques